



BETSABEH PLURIEL CONSULTING

S1. LA GESTION DE PROJET **CADRAGE du projet** **1. Le cadre du projet**

MF DEVILLERS - 02 03 2022



LA PHASE DE CADRAGE

1. Le cadre du projet
2. Le phasage du projet
3. La structure du projet
4. Le plan d'anticipation des risques
5. Le plan de communication

Livrable

Feuille de route ou
charte de Projet

Etape déterminante dans le pilotage d'un projet ! Accordez y du temps
Elle conditionne le succès du projet !



LE CADRE DU PROJET

Objectif :

- Outil de base du chef de projet
- Il constitue le « cahier des charges » du projet

Finalité :

- Il vise à aligner les acteurs (instances de pilotage, direction de projet, chef de projet et équipe projet) sur :
 - ✓ Le périmètre du projet
 - ✓ Les objectifs
 - ✓ Les résultats
 - ✓ Les indicateurs de résultats
 - ✓ Les responsabilités sur projet

A construire par le Chef de projet
A valider par le Client du Projet et/ou Le comité de pilotage du projet



ATELIER : CADRE DU PROJET

► Objectifs

- Construire le cadre de votre projet en prenant en compte les objectifs issus du séminaire

► Modalités

- Support Power point dédié (page 6)

► Synthèse

- Ce qui est clair, ce qui ne l'est pas
- Qu'est ce qui reste à préciser, selon vous ?
- Comment, quand et qui peut vous aider ?



45 minutes



CADRE DU PROJET : P.1 DE LA FEUILLE DE ROUTE OU DE LA CHARTE DE PROJET

Nom du Projet :		Périmètre du projet : ES, Pôles et services Concernés, fonctionnalités ?
Nom du chef de projet :	Membres de l'équipe projet : EX : Membres désignés	
	Experts requis sur votre projet : EX : DSI contrôleur de gestion	
Objectifs de votre projet Pourquoi faisons nous ce projet ?	Résultats attendus Avant/après Qu'est ce qui doit avoir changé dans notre organisation ?	Indicateurs chiffrés de mesure des résultats Comment mesurer Les résultats attendus



CADRE DU PROJET : P.1 FEUILLE DE ROUTE

Nom du Projet :		Périmètre du projet :	
Nom du chef de projet :	Membres de l'équipe projet :		
	Experts requis sur votre projet :		
Objectifs de votre projet :	Résultats attendus :		Indicateurs chiffrés de mesure des résultats :



EXEMPLE

Nom du Projet : Implémentation d'un processus semi-automatique pour les forums virtuels		Périmètre du projet : Fournisseurs plateforme virtuelles, entreprises, consultants informatiques	
Nom du chef de projet : X	Membres de l'équipe projet : La Direction, Le CA, Responsables de chaque service, responsables fournisseurs, représentant client		
	Experts requis sur votre projet : Développeur informatique		
Objectifs de votre projet : - Augmenter la rentabilité financière d'un événement de 7%. - Diminuer le temps d'organisation d'un événement de 30%. - Augmenter la satisfaction des clients de 10 points.	Résultats attendus : Après Juin 2022: - CA de 50000 euros annuel à 53500 euros annuel - Temps d'organisation de: 12 semaines à 9 semaines - Nombres de non-conformité par forum: de 54 à 22 - Satisfaction clients: Passer de 71% à 81%.		Indicateurs chiffrés de mesure des résultats : - Délais (nombre de semaines de retard): - Courbe en S: consommation du budget - Nombre de problème technique pendant le forum - Délais de réponse aux mails <24h